



## COMUNE DI BAGNONE

PROVINCIA DI MASSA CARRARA  
PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

COPIA

### Determinazione n. 697 del 29-11-2024 (N. settoriale 58)

Oggetto: PNRR Missione 1 Componente 3 Intervento 1.2 (M1-C3 IN.1.2) - Next Generation EU. RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEI LUOGHI DELLA CULTURA NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA: TEATRO "QUARTIERI" E PINACOTECA "GARAVALDI". APPROVAZIONE 1° SAL, 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESECUTRICE. CUP: E77D22000120006. CIG: B19E9A20E0.

Settore: AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese **novembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. **MARCO LEONCINI**, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Determinazione n. 58 del 29-11-2024

***IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA***



# COMUNE DI BAGNONE

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 126/2014 e segnatamente gli articoli 107 commi 2 e 3, 109 comma 2, 151 comma 4, 152, 182, 183 comma 5 e 184, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio.

**Richiamato** il decreto del Sindaco n° 13 in data 30.12.2022 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi del T.U.E.L. è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata.

**Visto** il programma triennale delle Opere Pubbliche contenente i lavori PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Intervento 1.2 (M1-C3 IN.1.2) - RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEI LUOGHI DELLA CULTURA NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA: TEATRO "QUARTIERI" E PINACOTECA "GARAVALDI".

**Rilevato che**, ai fini della procedura di che trattasi, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'arch. Marco Leoncini, il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016, con atto della Giunta Comunale n° 81 del 04.08.2022.

**Vista** la Deliberazione n. 25 del 28/11/2023 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUPS per il triennio 2024/2026.

**Vista** la Deliberazione n. 41 del 20/12/2023 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2024/2026.

**Vista** la Deliberazione n. 1 del 10/01/2023 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2026.

**Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

**Richiamato** il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – NextGenerationEU, in particolare la Missione n. 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", nelle specifiche linee previste nell'Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi, per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" (M1C3-3 inv.1.2).

**Preso atto** del decreto del Direttore generale Musei 6 maggio 2022, n. 487 recante "Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non MIC", da finanziare nell'ambito della sopracitata Missione M1C3-3 inv.1.2.

**Considerato** che il Comune di Bagnone ha partecipato al suddetto avviso pubblico, col progetto dal titolo RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DEL TEATRO "QUARTIERI" E PINACOTECA "GARAVALDI – CUP E77D22000120006, risultando assegnatario di un contributo di 500.000,00 Euro ("Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"), come da allegato B1 del decreto n. 156/2023.

**Richiamato** il Disciplinare d'obblighi (Istituti pubblici non MIC) sottoscritto in data 23.05.2023 tra il Ministero della Cultura, Direzione Generale Musei, in persona del Direttore Generale Massimo Osanna, e il Comune di Bagnone C.F./P.I. 00081870453, in persona del Sindaco Giovanni Guastalli, nella qualità di



# COMUNE DI BAGNONE

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

legale rappresentante del Soggetto attuatore dello specifico intervento.

**Preso atto** dell'Autorizzazione prot. 21780 del 27.09.2023 riferita al progetto sopra citato, rilasciata ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 dal Ministero della Cultura – *Soprintendenza Speciale per il PNRR* registrata al Comune di Bagnone con prot. 4680 del 28.09.2023.

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 07.03.2024, con la quale si approvava in il progetto esecutivo elaborato da SCOOP - Società Cooperativa di Progettazione a r.l. - P.I. ...*omissis*... - con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 2 Torino, all'uopo incaricata e dal titolo ***Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Teatro "Quartieri" e Pinacoteca "Garavaldi"***, dell'importo complessivo di **Euro 500.000,00 IVA compresa**.

**Richiamato** il parere favorevole relativo alla valutazione dell'esame progetto (pratica n° 6052) ai sensi del DPR 151/2011 - *Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*, espresso dal settore Prevenzione Incendi del Comando Vigili del Fuoco di Massa-Carrara con prot. 2513 del 13.03.2024 (attività n° 65.1.B e n° 72.1.C).

**Considerato** che a seguito del sopra citato parere dei Vigili del Fuoco, comprensivo di prescrizioni e precisazioni, si è reso necessario apportare modifiche al progetto esecutivo già approvato, senza peraltro andarne né modificare né l'importo complessivo né la natura stessa, configurando le modifiche come semplice e mero aggiornamento del progetto.

**Richiamata** la determinazione n° 220 del 12.04.2024 con la quale si è approvato l'aggiornamento di cui sopra al progetto esecutivo, senza alcuna modifica all'importo complessivo, pari a Euro 500.000,00 IVA compresa, di cui l'importo dei lavori è pari a Euro 365.467,66 + IVA, come da quadro economico allegato al progetto stesso.

**Richiamata** la determinazione n° 275 del 08-05-2024 avente ad oggetto: "PNRR Missione 1 Componente 3 Intervento 1.2 (M1-C3 IN.1.2) - Next Generation EU. RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEI LUOGHI DELLA CULTURA NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA: TEATRO "QUARTIERI" E PINACOTECA "GARAVALDI". DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: E77D22000120006", con la quale si è indetta la procedura di appalto (procedura negoziata) ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera "c" del D. Lgs. 36/2023, procedendo a invitare tutti e 5 gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse all'Avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato approvato con determinazione n° 160 del 09.03.2024, tramite la piattaforma telematica S.T.A.R.T. (*Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana*), il portale online per la gestione degli acquisti pubblici della Regione Toscana (procedura n° 020455/2024).

**Richiamata** la determina n° 333 del 14.06.2024 con la quale si affidava l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta NI.MA. RESTAURI SRL con sede in Via Solfatarata, 4/A - Pozzuoli (NA), Partita Iva ...*omissis*..., per un importo netto pari a Euro 230.075,16 (a seguito di un ribasso del 15% in fase di gara), oltre a Euro 82.520,08 quale costo della manodopera ed Euro 12.270,92 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, pertanto per un importo contrattuale di Euro 324.866,16 oltre a IVA di legge.

**Riscontrato** il codice CUP: **E77D22000120006** e il codice CIG: **B19E9A20E0**.

**Richiamata** la determinazione n° 335 del 17.06.2024 con cui si provvedeva ad affidare i servizi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, elaborazione varianti e autorizzazioni in corso d'opera, C.R.E., relativamente all'intervento di cui trattasi a SCOOP -



# COMUNE DI BAGNONE

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

*Società Cooperativa di Progettazione a r.l.* con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 2 a 10123 Torino (TO).

**Preso atto che**, nelle more della stipula del contratto d'appalto, in data 18.06.2024 è stata effettuata la consegna del cantiere alla sopra citata ditta NI.MA. RESTAURI SRL.

**Richiamato** il contratto d'appalto repertorio 1327/2024, sottoscritto con la ditta aggiudicataria in data 19.09.2024 e registrato il 20.09.2024 in Aulla (MS) serie 1T n. 857.

**Vista** l'istanza prot. 5098 del 25.09.2024 da parte della Ni.Ma. Restauri srl, contenente richiesta di anticipazione ai sensi dell'art. 125 comma 1 del *Codice* e dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto del progetto di cui trattasi, che concede all'Appaltatore la possibilità di richiedere un'anticipazione pari al 20% del prezzo di contratto.

**Richiamata** la determinazione n° 609 del 23.10.2024 con la quale si liquidava alla ditta Ni.Ma. Restauri srl la somma di Euro 64.973,23 + IVA (per un totale di Euro 71.470,55), a titolo di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, accettando la suddetta istanza, comprensiva di polizza fidejussoria n° 2122172 emessa da Revo Insurance S.p.A. (Agenzia n° 24 De Filippis – Nocera) in data 10.10.2024, a garanzia della somma erogata, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023.

**Visti** gli atti contabili relativi al 1° Stato Avanzamento Lavori alla data 30.10.2024, costituiti dal *Libretto delle Misure*, dal *Registro di contabilità* e dal *S.A.L.* predisposti dalla Direzione dei Lavori, SCOOP - Società Cooperativa di Progettazione a r.l. (a firma dell'architetto Giufrè Maurizio), da cui risulta un importo lavori realizzato a cura dell'Impresa appaltatrice pari a Euro 110.254,18 al netto dell'IVA.

**Verificato** che le prestazioni di cui trattasi risultano essere state eseguite in modo regolare, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, in quanto: sono stati applicati gli importi convenuti; risultano regolari i conteggi effettuati; risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni in materia fiscale e di quelle previste dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Appurato** che il sottoscritto, in qualità di R.U.P. ha emesso in data 18.11.2024 il relativo certificato di pagamento n° 1, dell'importo di Euro 87.652,07 oltre all'iva di legge.

**Ritenuto** opportuno quindi approvare i suddetti atti contabili relativi al 1° S.A.L. alla data del 30.10.2024 e il relativo certificato di pagamento del 18.11.2024.

## **Preso atto:**

- della **fattura n° 42 del 21.11.2024** registrata con protocollo 6285 del 22.11.2024 e trasmessa dalla ditta *Ni.Ma. Restauri srl* con sede in Via Solfatarata, 4/A – 80078 - Pozzuoli (NA), Partita Iva 07384011214, per l'importo di **Euro 87.652,07 + iva al 10 % (Euro 6.668,87)**, per interventi di rifunzionalizzazione ambienti + **iva al 4% (Euro 838,54)**, per interventi connessi al superamento delle barriere architettoniche, **per un totale di Euro 95.159,48** quale spettanza per il 1° SAL alla data del 30.10.2024;
- che la ditta *Ni.Ma. Restauri srl*, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n° 136, si è impegnata a utilizzare, per le transazioni derivanti dal contratto in oggetto, il conto corrente dedicato e comunicato alla Stazione Appaltante;
- della regolarità contributiva, verificata dall'Area Tecnica – Edilizia Privata tramite l'acquisizione per via telematica del DURC (validità fino al 02.01.2025), ai sensi dell'art.31, comma 4, lette. A) del D.L. 21/06/2013 n° 69 (c.d. "*decreto del fare*"), convertito in legge 09/08/2013 n° 98, come da richiesta protocollo INPS\_42344798, conservata agli atti.



# COMUNE DI BAGNONE

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

**Ritenuto** doveroso quindi provvedere a liquidare alla ditta sopra citata la somma di **Euro 95.159,48** comprensiva di IVA di legge, quale spettanza per il 1° S.A.L. alla data del 30.10.2024, ai sensi dell'art. 24 (*Pagamenti in acconto*) del Capitolato speciale di Appalto e dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, somma che trova adeguata copertura finanziaria sul capitolo del Bilancio n° 3105/1 (impegno n° 254/24).

**Visto** altresì l'art. 191 comma 1 del TUELL, il quale stabilisce che “gli enti locali possono effettuare spese sole se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”.

**Visto** il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

**Visti** il vigente *Statuto Comunale*; il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*; il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*; la Legge 08.08.1990, n° 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi*; il *Codice dei contratti pubblici* approvato con D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e sostituito dal D. Lgs. n° 36 del 31.03.2023, nonché il *decreto-legge n. 77 del 2021*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 108 del 2021*; il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* di cui al D. Lgs. n° 42 del 22.01.2004; il *Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia*; il vigente *Regolamento di Contabilità* approvato con D.C.C. n° 45 del 30.11.2015.

**Per tutto** quanto sopra premesso, visto e considerato,

## DETERMINA

- 1) di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di approvare** gli atti di cui alle premesse relativi al 1° Stato Avanzamento Lavori alla data 30.10.2024, predisposti dalla Direzione dei Lavori, SCOOP - Società Cooperativa di Progettazione a r.l. (a firma dell'architetto Giufrè Maurizio), con riferimento all'esecuzione lavori del progetto “*Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Teatro “Quartieri” e Pinacoteca “Garavaldi”*”, realizzati dalla ditta NI.MA. RESTAURI SRL con sede in Via Solfatarà, 4/A - Pozzuoli (NA), per la somma complessiva (ribassata) di Euro 110.254,18 al netto dell'IVA;
- 3) di approvare** il relativo certificato di pagamento n° 1 emesso il 18.11.2024 dal RUP dell'importo di Euro 87.652,07 oltre all'iva di legge (al 10 % per Euro 6.668,87 e al 4% per Euro 838,54), per un totale di Euro **95.159,48**;
- 4) di liquidare** la spesa complessiva di **Euro 95.159,48** quale 1° S.A.L., a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo IVA compresa	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	------------	--------------	----------------------	----------	-------------------	---------



## COMUNE DI BAGNONE

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

NI.MA. RESTAURI SRL	42	21.11.2024	95.159,48	3105/1	254/24	B19E9A20E0/ E77D22000120006
---------------------------	----	------------	-----------	--------	--------	--------------------------------

- 5) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Area Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato e comunicato alla Stazione Appaltante;
- 6) **di prendere atto che:**
- le funzioni di R.U.P. sono svolte dal sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica - Edilizia Privata, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
  - il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto e del Disciplinare PNRR.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MARCO LEONCINI**

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.*

---